

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento académico y administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Medellín

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024003050172

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/08/2024 09:00:08

Identificador: 1050409

Formulador Ciudadano: Jasson Alberto de la Rosa Isaza

Formulador Oficial : Jasson Alberto de la Rosa Isaza

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2202 - Calidad y fomento de la educación superior

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	03. Educación de calidad para reducir la desigualdad	k. Educación superior como un derecho

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2027 "Por Antioquia Firme"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 2 Cohesión desde lo social.
Componente 23 Educación y cultura con pertinencia y calidad.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

N/A

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja cobertura de la Educación Superior en los diferentes municipios del Departamento de Antioquia y del país, percibiendo un incremento en la ausencia de oportunidades de acceso a la educación de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar o en extraedad, de las zonas urbanas y rurales que se encuentran por fuera del sistema educativo en los municipios no certificados en educación del país y deficiencias en el desarrollo de estrategias que promuevan el aprendizaje en los gustos y características personales, como también en ramas asociadas con el arte y la cultura, lo cual desfavorece el patrimonio cultural tanto material como inmaterial del departamento de Antioquia y del país.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial para la Vida", promueve que la educación es un medio fundamental para superar la desigualdad y para hacer de nuestro país una sociedad del conocimiento y de los saberes propios, donde uno de los objetivos es garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia hasta la adultez con estrategias de acceso y permanencia. A partir de este compromiso público, el Plan de Desarrollo 2024-2027 "Por Antioquia Firme" establece estrategias que permitan mejorar los resultados obtenidos en temas de educación, toda vez, entre las vigencias 2016 y 2022, las pruebas Saber 11, se situaron por debajo del promedio nacional. Adicionalmente, solo el 38% de los jóvenes antioqueños que finalizan el colegio, acceden a la formación en educación superior, porcentaje que también se encuentra por debajo del promedio nacional que corresponde a un 40%. Adicionalmente, con respecto a la cobertura en educación superior, entre los años 2011 y 2021, esta aumentó 20%, mientras que el resto del país fue del 26%.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Tasa de cobertura bruta en educación superior, Antioquia 2015-2022 = 54,92% (Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior, Ministerio de Educación Nacional - SNIES).

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. 1. Variaciones en el modelo del sistema educativo, donde la digitalidad y virtualidad están siendo un actor predominante para la cobertura de forma incluyente a través del territorio.	1.1 1.1 Des-articulación entre la estrategia y la misión institucional.
	1.2 1.2 Estudiantes no cuentan con recursos ajustados a los cambios tecnológicos.
	1.3 1.3 Oferta de programas académicos que no se ajustan a las características del sector o territorio.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. 1. Dificil acceso a la educación superior por los habitantes de los municipios.	1.1 1.1 Desesperanza y falta de credibilidad por parte de las personas frente a las oportunidades académicas, laborales, económicas que presentan en su lugar de residencia.
2. 2. Programas académicos no se ajustan a las necesidades de los estudiantes.	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Ejecución de proyectos de inversión relacionados con el fortalecimiento de la educación en Antioquia.</p>	<p>Provee los lineamientos técnicos para el fortalecimiento y desarrollo institucional, como también brinda apoyo financiero y técnico en la vida del proyecto.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Ejecución de proyectos de inversión relacionados con el fortalecimiento de la educación en Antioquia.</p>	<p>Provee los lineamientos técnicos para el fortalecimiento y desarrollo institucional, como también brinda apoyo financiero y técnico en la ejecución del proyecto.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Institución Universitaria Digital de Antioquia.</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de educación superior.</p>	<p>Gestión del proyecto de inversión y complementación de las actividades de fortalecimiento de la IU Digital de Antioquia.</p>

02 - Análisis de los participantes

La Institución Universitaria Digital de Antioquia, como entidad ejecutora del proyecto, recibirá y administrará los recursos de los diferentes cooperantes y gestionará las condiciones de acceso, permanencia, y graduación exitosa de los estudiantes que habitan los diferentes municipios del territorio antioqueño.

El proyecto se encuentra articulado con los objetivos y metas estratégicas establecidas dentro del plan de desarrollo, su plan de acción y el POAI departamental, los cuales fueron discutidos en diversas mesas técnicas en pro de buscar las mejores alternativas que permitan fortalecer la cobertura educativa, como también los indicadores de permanencia y los buenos resultados fruto de las diferentes pruebas de conocimiento impartidas por el estado.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

9.092

Fuente de la información

Boletín estadístico 2024-1.
Matrícula de estudiantes 2024-1.
Estudiantes territorio antioqueño (6.322).
Total población 9.092.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

9.092

Fuente de la información

Boletín estadístico 2024-1.
Matrícula de estudiantes 2024-1.
Estudiantes territorio antioqueño (6.322).
Total población 9.092.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	5.910	Boletín estadístico 2024-1
	Masculino	3.182	Boletín estadístico 2024-1

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja cobertura de la Educación Superior en los diferentes municipios del Departamento de Antioquia y del país, percibiendo un incremento en la ausencia de oportunidades de acceso a la educación de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar o en extraedad, de las zonas urbanas y rurales que se encuentran por fuera del sistema educativo en los municipios no certificados en educación del país y deficiencias en el desarrollo de estrategias que promuevan el aprendizaje en los gustos y características personales, como también en ramas asociadas con el arte y la cultura, lo cual desfavorece el patrimonio cultural tanto material como inmaterial del departamento de Antioquia y del país.

Objetivo general – Propósito

Desarrollar estrategias que permitan aumentar los indicadores de cobertura de educación superior, mediante la consolidación de ofertas académicas ajustadas a las necesidades del sector y con contenidos de calidad.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Programas de pregrado y posgrados nuevos ofertados.	Medido a través de: Número Meta: 5 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe Ejecución Plan de Acción del Plan de Desarrollo 2023-2026 "Digitalidad Próxima".
Plan estratégico de los Nodos Subregionales de la IUDigital adoptado e implementado.	Medido a través de: Número Meta: 5 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe Ejecución Plan de Acción del Plan de Desarrollo 2023-2026 "Digitalidad Próxima".

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 1. Variaciones en el modelo del sistema educativo, donde la digitalidad y virtualidad están siendo un actor predominante para la cobertura de forma incluyente a través del territorio.	Articular el modelo de gestión e innovación universitaria con las funciones académicas, administrativas y financieras, y así contribuir al aumento en la cobertura con equidad y calidad.
Causa indirecta 1.1 1.1 Des-articulación entre la estrategia y la misión institucional.	Articular las estrategias académicas, administrativas y financieras con los propósitos y metas institucionales.
Causa indirecta 1.2 1.2 Estudiantes no cuentan con recursos ajustados a los cambios tecnológicos.	Analizar estrategias que permitan la utilización de recursos tecnológicos por parte de estudiantes que presentan recursos limitados.
Causa indirecta 1.3 1.3 Oferta de programas académicos que no se ajustan a las características del sector o territorio.	Analizar las características del entorno para ofertar programas académicos pertinentes y ajustados al mismo.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollo de convenios interinstitucionales con IES para generar proyectos educativos; alianzas a través de otras instituciones que ya están posicionadas en el mercado en el ofrecimiento de programas bajo la modalidad 100% virtual.	No	Completo
Fortalecimiento académico-administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia: implementación de estrategias con IES y diferentes municipios que permitan ampliar la cobertura educativa.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento académico-administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia: implementación de estrategias con IES y diferentes municipios que permitan ampliar la cobertura educativa.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Programas académicos de pregrado, posgrado y formación continuada.

Medido a través de

Número

Descripción

Cupos ofertados para la oferta académica institucional.

Descripción de la Demanda

Cantidad de cupos ofertados por programa académico.

Descripción de la Oferta

Estudiantes nuevos y antiguos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	9.000,00	15.000,00	-6.000,00
2025	10.500,00	15.000,00	-4.500,00
2026	12.000,00	15.000,00	-3.000,00
2027	15.000,00	15.000,00	0,00

Alternativa: Fortalecimiento académico-administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia: implementación de estrategias con IES y diferentes

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto define 4 componentes básicos:

1. Consolidación del modelo educativo de la IU DIGITAL. En el cual se contempla:
 - 1.1 Fortalecimiento de la Calidad académica y autoevaluación.
 - 1.2 Desarrollo de una oferta académica pertinente, situada y multimodal.
 - 1.3 Consolidación de un modelo pedagógico y formativo con orientación al aprendizaje.
 - 1.4 Desarrollo de competencias globales e interculturales para la generación, transferencia y apropiación del conocimiento.
 - 1.5 Mejoramiento de capacidades y recursos tecnológicos y digitales especializados para la enseñanza-aprendizaje.
 - 1.6. Internacionalización del currículo.
2. Fortalecimiento del bienestar y la equidad de los miembros de la comunidad IU DIGITAL. En el cual se contempla:
 - 2.1. Mejoramiento del bienestar, las condiciones y las capacidades laborales del talento humano.
 - 2.2 Acompañamiento, apoyo y estímulo para el estudiantado.
 - 2.3. Adopción de entornos accesibles, incluyentes y equitativos para la comunidad académica.
 - 2.4. Generación de espacios de encuentro, reconocimiento y diálogo más allá de lo virtual.
3. Avance articulado de condiciones para la gobernabilidad y gestión en la IU DIGITAL. En el cual se contempla:
 - 3.1 Gobernabilidad y participación.
 - 3.2. Transparencia y seguridad jurídica.
 - 3.3 Comunicación y gestión de la información.
 - 3.4. Actualización y flexibilización de estructura
 - 3.5 Desarrollo de capacidades y recursos para la gestión institucional (técnicas, físicas, tecnológicas, informacionales y financieras).
 - 3.6 Planeación, evaluación y control para la gestión institucional.
4. Participación activa de la IU DIGITAL frente a dinámicas en los territorios.
 - 4.1 Presencia y relación con actores, instituciones, organizaciones y comunidades en los territorios.
 - 4.2 Intervención en los territorios desde la misionalidad institucional frente a:
 - 4.3 Articulación con la educación precedente en los territorios.

Alternativa: Fortalecimiento académico-administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia: implementación de estrategias con IES y diferentes

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: 6,2441873 Longitud: -75,574948	Carrera 55 # 42- 90 Int. 101, Sede IU Digital de Antioquia (Centro Cívico de Antioquia, Plaza de la Libertad).

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Fortalecimiento académico-administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia: implementación de estrategias con IES y diferentes

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 206.511.700.726,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 206.511.700.726,00

Articular el modelo de gestión e innovación universitaria con las funciones académicas, administrativas y financieras, y así contribuir al aumento en la cobertura con equidad y calidad.

Producto	Actividad:
1.1 Ambientes de aprendizaje dotados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de ambientes de formación Cantidad: 5,0000 Costo: \$ 206.511.700.726,00	1.1.1 52030118-Consol del mod edu de la IUDA Costo: \$ 113.836.769.885,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 52030118-Fort d bue v la equi los mie d l com IUD Costo: \$ 9.085.852.880,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 52030118-Avan arti d cond p gob y ges e la IUD Costo: \$ 48.308.081.665,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 52030118-Part acti d la IUDA fren din e los ter Costo: \$ 35.280.996.296,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Fortalecimiento académico-administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia: implementación de estrategias con IES y diferentes

Actividad 1.1.1 52030118-Consol del mod edu de la IUDA

Periodo	Disminución de pasivos	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Materiales
0	\$2.813.910.680,00	\$8.788.530.232,00	\$3.090.647.066,00	
1	\$3.038.826.229,00	\$29.884.788.669,00	\$5.389.963.641,00	\$400.524.757,00
2	\$3.342.708.852,00	\$32.873.267.536,00	\$5.928.960.005,00	\$440.577.232,00
3	\$676.979.737,00	\$16.160.594.289,00	\$521.856.005,00	\$484.634.955,00
Total	\$9.872.425.498,00	\$87.707.180.726,00	\$14.931.426.717,00	\$1.325.736.944,00

Periodo	Total
0	\$14.693.087.978,00
1	\$38.714.103.296,00
2	\$42.585.513.625,00
3	\$17.844.064.986,00
Total	

Actividad 1.1.2 52030118-Fort d bue v la equi los mie d l com IUD

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada
0		\$1.301.946.175,00
1	\$592.751.156,00	\$2.514.169.299,00
2	\$652.026.271,00	\$2.765.586.229,00
3	\$717.228.898,00	\$542.144.852,00
Total	\$1.962.006.325,00	\$7.123.846.555,00

Periodo	Total
0	\$1.301.946.175,00
1	\$3.106.920.455,00
2	\$3.417.612.500,00
3	\$1.259.373.750,00
Total	

Actividad 1.1.3 52030118-Avan arti d cond p gob y ges e la IUD

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$1.835.640.767,00	\$5.414.029.872,00	\$650.000.000,00
1	\$4.836.065.917,00	\$9.406.661.169,00	\$4.007.548.148,00
2	\$5.319.672.509,00	\$10.347.327.286,00	\$4.408.302.963,00
3	\$851.639.760,00	\$382.060.015,00	\$849.133.259,00
Total	\$12.843.018.953,00	\$25.550.078.342,00	\$9.914.984.370,00

Periodo	Total
0	\$7.899.670.639,00
1	\$18.250.275.234,00
2	\$20.075.302.758,00
3	\$2.082.833.034,00
Total	

Actividad 1.1.4 52030118-Part acti d la IUDA fren din e los ter

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$5.486.003.511,00	\$716.857.839,00	
1	\$6.461.527.621,00	\$1.881.327.592,00	\$442.079.816,00
2	\$7.107.680.383,00	\$2.069.460.351,00	\$486.287.798,00
3	\$7.818.448.421,00	\$2.276.406.386,00	\$534.916.578,00
Total	\$26.873.659.936,00	\$6.944.052.168,00	\$1.463.284.192,00

Periodo	Total
0	\$6.202.861.350,00
1	\$8.784.935.029,00
2	\$9.663.428.532,00
3	\$10.629.771.385,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento académico-administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia: implementación de estrategias con IES y diferentes

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Dificultades en la suscripción y ejecución de convenios interinstitucionales.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento en la cobertura de la oferta de formación.	Ampliar red de aliado y número de convenios marco.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Ausencia de cumplimientos técnicos para los espacios dotados.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	No se cumple con el objetivo de enseñanza.	Ampliar red de aliado y número de convenios marco.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: 52030118-Consol del mod edu de la IUDA Riesgo: Oferta académica no se ajusta a los requerimientos y características de las necesidades de los grupos de valor.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Baja cobertura a través del territorio antioqueño. Deserción temprana por parte de los estudiantes.	Análisis de contexto de la oferta académica. Caracterización grupos de valor. Formación y cualificación docente.

Alternativa: Fortalecimiento académico-administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia: implementación de estrategias con IES y diferentes

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Retención de estudiantes generada por el costo de la matrícula + costos asociados.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 9092

Descripción Valor Unitario: 5800000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	9.092,00	\$5.800.000,00	\$52.733.600.000,00
2	12.000,00	\$6.600.000,00	\$79.200.000.000,00
3	16.000,00	\$7.100.000,00	\$113.600.000.000,00

Egresados de la IUD que puedan acceder a un mayor salario debido a una mejor calidad en la educación

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 1053

Descripción Valor Unitario: 3000000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.053,00	\$3.500.000,00	\$3.685.500.000,00
2	1.800,00	\$3.800.000,00	\$6.840.000.000,00
3	2.500,00	\$4.200.000,00	\$10.500.000.000,00

Gestión de convenios nacionales e internacionales

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 67

Descripción Valor Unitario: 100000000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	67,00	\$100.000.000,00	\$6.700.000.000,00
2	75,00	\$100.000.000,00	\$7.500.000.000,00
3	85,00	\$100.000.000,00	\$8.500.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$63.119.100.000,00	\$63.119.100.000,00
2	\$93.540.000.000,00	\$93.540.000.000,00
3	\$132.600.000.000,00	\$132.600.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$29.064.778.492,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-29.064.778.492,9
1	\$50.495.280.000,0	\$0,0	\$0,0	\$66.274.612.486,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-15.779.332.486,7
2	\$74.832.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$72.902.073.735,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.929.926.265,0
3	\$106.080.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$31.272.281.107,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$74.807.718.892,8

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento académico-administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia: implementación de estrategias con IES y diferentes municipios que permitan ampliar la cobertura educativa.					
\$15.848.434.720,24	22,54 %	\$1,09	\$19.288.971,74	\$175.375.331.054,89	\$4.891.915.141,34

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Ambientes de aprendizaje dotados (Producto principal del proyecto)	\$35.075.066.210,98

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Articular el modelo de gestión e innovación universitaria con las funciones académicas, administrativas y financieras, y así contribuir al aumento en la cobertura con equidad y calidad.

Producto

1.1. Ambientes de aprendizaje dotados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Ambientes de aprendizaje dotados

Medido a través de: Número de ambientes de formación

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento del proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	5,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento del proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2202 - Calidad y fomento de la educación superior

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	Antioquia	Departamentos	Propios	0	\$27.467.966.881,00
				1	\$30.000.000.000,00
				2	\$33.000.000.000,00
				3	\$30.000.000.000,00
				Total	\$120.467.966.881,00
	Institución Universitaria Digital de Antioquia	Empresas públicas territoriales	Propios	0	\$2.629.599.261,00
				1	\$38.856.234.014,00
				2	\$42.741.857.415,00
				3	\$1.816.043.155,00
				Total	\$86.043.733.845,00
	Total Inversión				\$206.511.700.726,00
Total					\$206.511.700.726,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Desarrollar estrategias que permitan aumentar los indicadores de cobertura de educación superior, mediante la consolidación de ofertas académicas ajustadas a las necesidades del sector y con contenidos de calidad.	Programas de pregrado y posgrados nuevos ofertados.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe Ejecución Plan de Acción del Plan de Desarrollo 2023-2026 "Digitalidad Próxima".	Ejecución de convenios interinstitucional es sin ninguna dificultad.
		Plan estratégico de los Nodos Subregionales de la IUDigital adoptado e implementado.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe Ejecución Plan de Acción del Plan de Desarrollo 2023-2026 "Digitalidad Próxima".	Ejecución de convenios interinstitucional es sin ninguna dificultad.
Componentes (Productos)	1.1 Ambientes de aprendizaje dotados (Producto principal del proyecto)	Ambientes de aprendizaje dotados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de seguimiento del proyecto	Mejoras en las tasas de retención de la IU Digital de Antioquia.
Actividades	1.1.1 - 52030118-Consol del mod edu de la IUDA (*) 1.1.2 - 52030118-Fort d bue v la equi los mie d l com IUD(*) 1.1.3 - 52030118-Avan arti d cond p gob y ges e la IUD(*) 1.1.4 - 52030118-Part acti d la IUDA fren din e los ter(*)	Nombre: Informes De Supervisión Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Perfiles establecidos concretados si dificultad.

(*) Actividades con ruta crítica