



Institución
Universitaria
Digital de
Antioquia

Informe de seguimiento Planes Institucionales 2025-1

Dirección de Planeación

digitalidad próxima

www.iudigital.edu.co





Integración de Planes Institucionales y Estratégicos – Vigencia 2025

La Resolución Rectoral No. 202502759 del 31 de enero de 2025 formalizó la adopción e integración de diecinueve planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción 2025 de la IU. Digital, en cumplimiento del Decreto 612 de 2018 y de los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Esta integración asegura la ejecución coordinada de los planes y facilita su alineación con los objetivos institucionales, el reporte de resultados y la rendición de cuentas ante los grupos de valor.



Institución
Universitaria
Digital de
Antioquia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



12 Planes del Decreto 612 de 2018

Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR

Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Vacantes

Plan de Previsión de Recursos Humanos

Plan Estratégico de Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación

Plan de Incentivos Institucionales

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



7 Planes Institucionales adicionales

Plan de
Transformación
Digital

Plan de
Participación
Ciudadana ,
Servicio al
Ciudadano y
Rendición de
Cuentas

Plan de
Mantenimiento
de Servicios
Tecnológicos

Plan de
Inversión y
Gasto Público

Plan de Gestión
del
Conocimiento y
la Innovación

Plan de Acción
Institucional

Programa Anual
de Auditoría

Planes Institucionales 2025-1

Planes Institucionales	Porcentaje de Avance (%)
Plan de Bienestar e Incentivos	19 %
Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	39 %
Plan de Seguridad y Privacidad	46 %
Plan de Transformación Digital	49 %
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	25 %
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	45 %
Plan Gestión del Conocimiento	33 %
Plan Institucional de Archivos - PINAR	73%
Plan Institucional de Capacitaciones	53 %
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	65 %
Plan de Participación Ciudadana Servicio al Ciudadano y Rendición de Cuentas	19%
Plan de Transición al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	100%



Conclusiones generales

En general, se evidencia un avance en los planes de acuerdo con lo programado:


- Los planes con mayor progreso son el **PINAR** (68%) y el **SG-SST** (63%), correspondientes al desarrollo de actividades de la operación básica institucional. Para el segundo semestre de la presente vigencia se proyecta la ejecución de acciones que aseguren el cierre oportuno de las metas.
- El menor avance se presenta en el **Plan de Bienestar e Incentivos**, lo cual se explica porque muchas de sus actividades están concentradas en el segundo semestre, especialmente los eventos y las estrategias motivacionales.
- El avance promedio de los planes institucionales se encuentra en un nivel intermedio, lo que refleja que durante el primer semestre se ha consolidado una base importante de ejecución.

digitalidad próxima

¡Gracias!

 atencionalciudadano@iudigital.edu.co

 Teléfono: (604) 520 07 50

 Carrera 55 # 42-90 INT 0101
Centro Cívico Plaza de la Libertad
Medellín, Antioquia, Colombia.



**Institución
Universitaria
Digital de
Antioquia**

www.iudigital.edu.co

